פרוטוקול סיור — עבודות להשלמה

פרוטוקול מעקב השלמת עבודות בנייה — אינו אישור הנדסי, קונסטרוקטיבי או בטיחותי

היקף: כל הפרויקט · כל הסטטוסים

פרויקט פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק	כתובת רח' הדוגמה 12, עיר לדוגמה	יזם חברת יזמות לדוגמה בע"מ	מספר דוח / גרסה DEMO-P-001 · Rev.0
סיור —	תאריך הפקה 21.10.2026	עורך הדוח מהנדס לדוגמה, מהנדס ביצוע	מספר ממצאים 48
פרטי החברה רח' התעשייה 5, עיר לדוגמה · טל' 03-0000000			

הערות: דוח לדוגמה בלבד — נתונים ופרטי עורך בדויים.

משתתפים

מהנדס לדוגמה — מהנדס ביצוע · עורך הדוח

ריכוז לפי קבלן

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
איטום פלוס		2	3	**5**
אינסטלציה כהן בע"מ			6	**6**
אלומיניום השרון	1		4	**5**
טיח ושפכטל אברהם		3	2	**5**
לוי חשמל ותקשורת		3	3	**6**
מסגרות הצפון			5	**5**
נגרות גולן	3		2	**5**
קבלן ראשי	2		3	**5**
ריצוף מזרחי	3		3	**6**
סה"כ	**9**	**8**	**31**	**48**

⚠ ליקויים קריטיים / בטיחותיים — לטיפול מיידי (9)

מס'	מיקום	תיאור	קבלן
4	בניין A › קומה 2 › דירה 8	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	אלומיניום השרון
42	בניין A › לובי כניסה	יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com	נגרות גולן
6	בניין A › קומה 4 › דירה 14	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	נגרות גולן
24	בניין B › קומה 2 › דירה 8	חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות	נגרות גולן
18	בניין A › קומה 3 › דירה 9	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	קבלן ראשי
36	בניין B › קומה 1 › דירה 3	לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24	קבלן ראשי
30	בניין A › קומה 1 › דירה 4	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	ריצוף מזרחי
48	בניין A › גג	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	ריצוף מזרחי
12	בניין B › קומה 4 › דירה 13	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	ריצוף מזרחי

פירוט ממצאים

קבלן: איטום פלוס (5)

44 בניין A › קומה 2 › דירה 5 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

17 בניין A › קומה 2 › דירה 6 — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר

---

35 בניין B › חדר מדרגות — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

8 בניין B › קומה 1 › דירה 1 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	פתוח

לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24



ממצא 8 · תמונה 1 מתוך 6



ממצא 8 · תמונה 2 מתוך 6



ממצא 8 · תמונה 3 מתוך 6



ממצא 8 · תמונה 4 מתוך 6



ממצא 8 · תמונה 5 מתוך 6



ממצא 8 · תמונה 6 מתוך 6

26 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

קבלן: אינסטלציה כהן בע"מ (6)

1 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

46 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי



ממצא 46 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 46 · תמונה 2 מתוך 2

---

19 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים

37 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

תיקוני טיח סביב צנרת, ראה גם ממצא 12

10 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות



ממצא 10 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 10 · תמונה 2 מתוך 2

28 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com



ממצא 28 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 28 · תמונה 2 מתוך 2

קבלן: אלומיניום השרון (5)

31 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר

4 בניין A › קומה 2 › דירה 8

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי



ממצא 4 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 4 · תמונה 2 מתוך 2

22 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24



ממצא 22 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 22 · תמונה 2 מתוך 2

40 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17



ממצא 40 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 40 · תמונה 2 מתוך 2

13 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

קבלן: טיח ושפכטל אברהם (5)

32 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי

---

5 בניין A › קומה 3 › דירה 11

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים

---

23 בניין B › קומה 2 › דירה 5

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

תיקוני טיח סביב צנרת, ראה גם ממצא 12

---

41 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

14 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com

קבלן: לוי חשמל ותקשורת (6)

29 בניין A › קומה 1 › דירה 1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

2 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

47 בניין A › קומה 4 › דירה 14

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים

---

20 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים

---

38 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות

---

11 בניין B › קומה 3 › דירה 10

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

קבלן: מסגרות הצפון (5)

43 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

16 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)



ממצא 16 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 16 · תמונה 2 מתוך 2

---

34 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים



ממצא 34 · תמונה 1 מתוך 2



ממצא 34 · תמונה 2 מתוך 2

---

7 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

25 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

קבלן: נגרות גולן (5)

42 בניין A › לובי כניסה

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	פתוח

יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com



ממצא 42 · תמונה 1 מתוך 1

---

15 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 15 · תמונה 1 מתוך 1

33 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים



ממצא 33 · תמונה 1 מתוך 1

6 בניין A › קומה 4 › דירה 14

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	פתוח

דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים



ממצא 6 · תמונה 1 מתוך 1

24 בניין B › קומה 2 › דירה 8

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות



ממצא 24 · תמונה 1 מתוך 1

קבלן: קבלן ראשי (5)

45 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר



ממצא 45 · תמונה 1 מתוך 1

18 בניין A › קומה 3 › דירה 9

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי



ממצא 18 · תמונה 1 מתוך 1

36 בניין B › קומה 1 › דירה 3

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	פתוח

לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24



ממצא 36 · תמונה 1 מתוך 1

9 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	פתוח

תיקוני טיח סביב צנרת, ראה גם ממצא 12



ממצא 9 · תמונה 1 מתוך 1

27 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 27 · תמונה 1 מתוך 1

קבלן: ריצוף מזרחי (6)

30 בניין A › קומה 1 › דירה 4

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)



ממצא 30 · תמונה 1 מתוך 1

3 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר



ממצא 3 · תמונה 1 מתוך 1

48 בניין A › גג

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	פתוח

דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים



ממצא 48 · תמונה 1 מתוך 1

21 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	פתוח

תיאור ארוך במיוחד לבדיקת גלישת שורות: חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר. חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ). נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר. מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי. חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים.



ממצא 21 · תמונה 1 מתוך 1

39 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)



ממצא 39 · תמונה 1 מתוך 1

12 בניין B › קומה 4 › דירה 13

ליקוי קריטי / בטיחותי


פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17



ממצא 12 · תמונה 1 מתוך 1

הבהרה: מסמך זה מהווה רשימת עבודות להשלמה בלבד, כפי שנצפו בסיור בתאריך הנקוב. אין בו משום אישור הנדסי, אישור בטיחות, אישור מסירה או אישור לאכלוס, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הקבלנים לביצוע מלא לפי החוזה והתוכניות.



מהנדס לדוגמה · מהנדס ביצוע · מ.ר. 000000
תאריך: 21.10.2026

אישור קבלה (שם, חתימה ותאריך)