דוח עבודות להשלמה — ריכוז טבלאי

פרוטוקול מעקב השלמת עבודות בנייה — אינו אישור הנדסי, קונסטרוקטיבי או בטיחותי

היקף: כל הפרויקט · כל הסטטוסים

פרויקט פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק	כתובת רח' הדוגמה 12, עיר לדוגמה	יזם חברת יזמות לדוגמה בע"מ	מספר דוח / גרסה Rev.0 · DEMO-T-001
סיור —	תאריך הפקה 21.10.2026	עורך הדוח מהנדס לדוגמה, מהנדס ביצוע	מספר ממצאים 48
פרטי החברה רח' התעשייה 5, עיר לדוגמה · טל' 03-0000000			

הערות: דוח לדוגמה בלבד — נתונים ופרטי עורך בדויים.

משתתפים

מהנדס לדוגמה — מהנדס ביצוע · עורך הדוח

ריכוז לפי קבלן

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
איטום פלוס		2	3	**5**
אינסטלציה כהן בע"מ			6	**6**
אלומיניום השרון	1		4	**5**
טיח ושפכטל אברהם		3	2	**5**
לוי חשמל ותקשורת		3	3	**6**
מסגרות הצפון			5	**5**

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
נגרות גולן	3		2	**5**
קבלן ראשי	2		3	**5**
ריצוף מזרחי	3		3	**6**
סה"כ	**9**	**8**	**31**	**48**

⚠ ליקויים קריטיים / בטיחותיים — לטיפול מיידי (9)

מס'	מיקום	תיאור	קבלן
42	בניין A › לובי כניסה	יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com	נגרות גולן
30	בניין A › קומה 1 › דירה 4	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	ריצוף מזרחי
4	בניין A › קומה 2 › דירה 8	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	אלומיניום השרון
18	בניין A › קומה 3 › דירה 9	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	קבלן ראשי
6	בניין A › קומה 4 › דירה 14	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	נגרות גולן
48	בניין A › גג	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	ריצוף מזרחי
36	בניין B › קומה 1 › דירה 3	לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24	קבלן ראשי
24	בניין B › קומה 2 › דירה 8	חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות	נגרות גולן
12	בניין B › קומה 4 › דירה 13	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	ריצוף מזרחי


פירוט עבודות להשלמה

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
בניין A (3)								
1	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	מטבח	אינסטלציה	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
42	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	חדר רחצה הורים	נגרות	יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com	נגרות גולן	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
15	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	ממ"ד	נגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	1
בניין A › קומה 1 (5)								
29	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	חדר שינה 2	חשמל	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	לוי חשמל ותקשורת	בוצע שגוי	פתוח	
2	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	חדר רחצה הורים	חשמל	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	לוי חשמל ותקשורת	עבודה חסרה	פתוח	
43	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מרפסת שירות	מסגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
16	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03		מסגרות	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	2
30	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	מסדרון	ריצוף וחיפוי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	ריצוף מזרחי	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
בניין A › קומה 2 (6)								
3	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	פתוח	1
44	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	סלון, קיר מערבי	איטום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
17	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	מטבח	איטום	נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר	איטום פלוס	בוצע שגוי	פתוח	
31	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	ממ"ד	אלומיניום	נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
4	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	סלון, קיר מערבי	אלומיניום	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	אלומיניום השרון	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	2
45	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	חדר שינה 2	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	1
בניין A › קומה 3 (5)								
18	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	חדר רחצה הורים	כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	קבלן ראשי	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
32	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10		טיח וצבע	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
5	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	חדר שינה 2	טיח וצבע	חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים	טיח ושפכטל אברהם	בוצע שגוי	פתוח	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
46	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	מסדרון	אינסטלציה	מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	2
19	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מרפסת שירות	אינסטלציה	חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
בניין A › קומה 4 (5)								
33	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מטבח	נגרות	חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	1
6	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	מסדרון	נגרות	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	נגרות גולן	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
47	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	ממ"ד	חשמל	חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים	לוי חשמל ותקשורת	בוצע שגוי	פתוח	
20	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	סלון, קיר מערבי	חשמל	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	לוי חשמל ותקשורת	עבודה חסרה	פתוח	
34	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	חדר רחצה הורים	מסגרות	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	2
בניין A (2)								
7	בניין A › גג A-ROOF	ממ"ד	מסגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
48	בניין A › גג A-ROOF		ריצוף וחיפוי	דלת כניסה לא מכוונת; פער 8 מ"מ בצד הצירים	ריצוף מזרחי	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
בניין B (2)								
21	בניין B › לובי כניסה B-LOBBY	חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	תיאור ארוך במיוחד לבדיקת גלישת שורות: חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר. חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ). נזילה בחיבור הסיפון — יש לבדוק לחץ 6 בר. מעקה מרפסת ללא עיגון! סכנת נפילה — לטיפול מיידי. חסרים 3 כיסויי שקעים בחדר שינה הורים.	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	פתוח	1
35	בניין B › חדר מדרגות B-STAIRS	מרפסת שירות	איטום	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	איטום פלוס	בוצע שגוי	פתוח	
בניין B › קומה 1 (4)								
8	בניין B › קומה 1 › דירה 1 B-01-01		איטום	לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	6
22	בניין B › קומה 1 › דירה 2 B-01-02	מסדרון	אלומיניום	לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	2
36	בניין B › קומה 1 › דירה 3 B-01-03	סלון, קיר מערבי	כללי	לוח חשמל ללא שילוט מעגלים, דגם ABB-24	קבלן ראשי	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
9	בניין B › קומה 1 › דירה 4 B-01-04	מטבח	כללי	תיקוני טיח סביב צנרת, ראה גם ממצא 12	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	1
בניין B › קומה 2 (4)								
23	בניין B › קומה 2 › דירה 5 B-02-05	ממ"ד	טיח וצבע	תיקוני טיח סביב צנרת, ראה גם ממצא 12	טיח ושפכטל אברהם	בוצע שגוי	פתוח	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
37	בניין B › קומה 2 › דירה 6 B-02-06	חדר שינה 2	אינסטלציה	תיקוני טיח סביב צנרת, ראה גם ממצא 12	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
10	בניין B › קומה 2 › דירה 7 B-02-07	חדר רחצה הורים	אינסטלציה	חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	2
24	בניין B › קומה 2 › דירה 8 B-02-08		נגרות	חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות	נגרות גולן	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
בניין B › קומה 3 (4)								
38	בניין B › קומה 3 › דירה 9 B-03-09	מסדרון	חשמל	חסר ניקוי כללי לפני מסירה — כולל זגוגיות	לוי חשמל ותקשורת	עבודה חסרה	פתוח	
11	בניין B › קומה 3 › דירה 10 B-03-10	מרפסת שירות	חשמל	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	לוי חשמל ותקשורת	בוצע שגוי	פתוח	
25	בניין B › קומה 3 › דירה 11 B-03-11	מטבח	מסגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
39	בניין B › קומה 3 › דירה 12 B-03-12	ממ"ד	ריצוף וחיפוי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	פתוח	1
בניין B › קומה 4 (4)								
12	בניין B › קומה 4 › דירה 13 B-04-13	סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	ריצוף מזרחי	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	1
26	בניין B › קומה 4 › דירה 14 B-04-14	חדר רחצה הורים	איטום	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
40	בניין B › קומה 4 › דירה 15 B-04-15		אלומיניום	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	2
13	בניין B › קומה 4 › דירה 16 B-04-16	חדר שינה 2	אלומיניום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
בניין B (1)								
27	בניין B › גג B-ROOF	מרפסת שירות	כללי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	1
פיתוח ושטחים משותפים (3)								
41	פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1 P-1	מטבח	טיח וצבע	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	טיח ושפכטל אברהם	בוצע שגוי	פתוח	
14	פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית GARDEN-N	מסדרון	טיח וצבע	יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
28	פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות PUMPS	סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	יש לתאם עם ניר (054-0000000) או במייל test@example.com	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	2

הבהרה: מסמך זה מהווה רשימת עבודות להשלמה בלבד, כפי שנצפו בסיור בתאריך הנקוב. אין בו משום אישור הנדסי, אישור בטיחות, אישור מסירה או אישור לאכלוס, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הקבלנים לביצוע מלא לפי החוזה והתוכניות.



מהנדס לדוגמה · מהנדס ביצוע · מ.ר. 000000
תאריך: 21.10.2026

אישור קבלה (שם, חתימה ותאריך)