פרוטוקול סיור — עבודות להשלמה

פרוטוקול מעקב השלמת עבודות בנייה — אינו אישור הנדסי, קונסטרוקטיבי או בטיחותי

היקף: כל הפרויקט · כל הסטטוסים

פרויקט פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק	כתובת רח' הדוגמה 12, עיר לדוגמה	יזם חברת יזמות לדוגמה בע"מ	מספר דוח / גרסה DEMO-P-002 · Rev.0
סיור סיור חוזר 20.10.2026	תאריך הפקה 22.10.2026	עורך הדוח דנה כהן, מהנדסת ביצוע	מספר ממצאים 600

פרטי החברה
רח' הברזל 30, תל אביב · 03-5555555 · office@example.com

משתתפים

דנה כהן — מהנדסת ביצוע · עורך הדוח · יוסי כהן — מנהל עבודה — קבלן ראשי · Mark Levi — נציג Alumil

ריכוז לפי קבלן

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
איטום פלוס	3	10	53	**66**
אינסטלציה כהן בע"מ	4	10	53	**67**
אלומיניום השרון	3	10	54	**67**
טיח ושפכטל אברהם	4	9	54	**67**
לוי חשמל ותקשורת	2	6	28	**36**
מסגרות הצפון	3	10	53	**66**
נגרות גולן	3	11	53	**67**
קבלן ראשי	4	15	78	**97**
ריצוף מזרחי	4	9	54	**67**
סה"כ	**30**	**90**	**480**	**600**

⚠ ליקויים קריטיים / בטיחותיים — לטיפול מיידי (30)

מס'	מיקום	תיאור	קבלן
1	בניין A › לובי כניסה	בדיקת-מקביליות 1: חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ
581	בניין A › חדר מדרגות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם
341	בניין A › קומה 1 › דירה 1	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס
101	בניין A › קומה 1 › דירה 2	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי
441	בניין A › קומה 1 › דירה 4	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי
201	בניין A › קומה 2 › דירה 5	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי
541	בניין A › קומה 2 › דירה 7	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ
301	בניין A › קומה 2 › דירה 8	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון
61	בניין A › קומה 3 › דירה 9	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון
401	בניין A › קומה 3 › דירה 11	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם
161	בניין A › קומה 3 › דירה 12	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס
501	בניין A › קומה 4 › דירה 14	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן
261	בניין A › קומה 4 › דירה 15	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי
21	בניין A › קומה 4 › דירה 16	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי
361	בניין B › לובי כניסה	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ
121	בניין B › חדר מדרגות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון

מס'	מיקום	תיאור	קבלן
461	בניין B › קומה 1 › דירה 2	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	לוי חשמל ותקשורת
221	בניין B › קומה 1 › דירה 3	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	טיח ושפכטל אברהם
561	בניין B › קומה 2 › דירה 5	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי
321	בניין B › קומה 2 › דירה 6	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן
81	בניין B › קומה 2 › דירה 7	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי
421	בניין B › קומה 3 › דירה 9	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון
181	בניין B › קומה 3 › דירה 10	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ
521	בניין B › קומה 3 › דירה 12	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס
281	בניין B › קומה 4 › דירה 13	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	לוי חשמל ותקשורת
41	בניין B › קומה 4 › דירה 14	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם
381	בניין B › קומה 4 › דירה 16	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי
141	בניין B › גג	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן
481	פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון
241	פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון

פירוט ממצאים

בניין A (30)

1 בניין A › לובי כניסה — **ליקוי קריטי / בטיחותי**

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)


בדיקת-מקביליות 1: חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 1 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 1 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 1 · תמונה 3 מתוך 3

42 בניין A › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

83 בניין A › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

124 בניין A › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

165 בניין A › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

206 בניין A › לובי כניסה
בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

247 בניין A › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	בוטל

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 247 · תמונה 1 מתוך 1

288 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

329 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

370 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

411 בניין A › לובי כניסה

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

452 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

493 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	נפתח מחדש

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 493 · תמונה 1 מתוך 1

534 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

575 בניין A › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

7 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

+972-54-0000000 להתקשר לפני הביקור



ממצא 7 · תמונה 1 מתוך 1

48 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

89 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

130 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	בוטל

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

171 בניין A › חדר מדרגות

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

212 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

253 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 253 · תמונה 1 מתוך 1

---

294 **בניין A › חדר מדרגות** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

335 **בניין A › חדר מדרגות** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)


שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

376 **בניין A › חדר מדרגות** — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	נפתח מחדש

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 376 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 376 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 376 · תמונה 3 מתוך 3

---

417 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

458 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר


---

499 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 499 · תמונה 1 מתוך 1

---

540 בניין A › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

581 בניין A › חדר מדרגות

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר


בניין A › קומה 1 (59)

13 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	בוטל

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 13 · תמונה 1 מתוך 1

54 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

95 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

136 בניין A › קומה 1 › דירה 1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 136 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 136 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 136 · תמונה 3 מתוך 3

---

177 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

218 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

259 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	נפתח מחדש

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 259 · תמונה 1 מתוך 1

---

300 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

341 בניין A › קומה 1 › דירה 1

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

382 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

423 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

464 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)


---

505 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 505 · תמונה 1 מתוך 1

546 בניין A › קומה 1 › דירה 1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	בוטל

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

587 בניין A › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

19 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 19 · תמונה 1 מתוך 1

60 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

101 בניין A › קומה 1 › דירה 2

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

142 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	נפתח מחדש

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

183 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

224 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

265 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 265 · תמונה 1 מתוך 1

306 בניין A › קומה 1 › דירה 2

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

347 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

388 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

429 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	בוטל

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

470 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17


---

511 בניין A › קומה 1 › דירה 2

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 511 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 511 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 511 · תמונה 3 מתוך 3

552 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

593 בניין A › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)


---

25 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	נפתח מחדש

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 25 · תמונה 1 מתוך 1

---

66 בניין A › קומה 1 › דירה 3

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

107 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

148 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

189 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

230 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

271 בניין A › קומה 1 › דירה 3

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 271 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 271 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 271 · תמונה 3 מתוך 3

312 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	בוטל

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

353 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

394 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

435 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

476 בניין A › קומה 1 › דירה 3

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי


---

517 בניין A › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 517 · תמונה 1 מתוך 1

---

558 **בניין A › קומה 1 › דירה 3** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

599 **בניין A › קומה 1 › דירה 3** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

31 **בניין A › קומה 1 › דירה 4** — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 31 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 31 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 31 · תמונה 3 מתוך 3

72 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

113 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

154 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

195 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	בוטל

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

236 בניין A › קומה 1 › דירה 4

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

277 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 277 · תמונה 1 מתוך 1

318 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

359 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

400 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

441 בניין A › קומה 1 › דירה 4

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

482 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

523 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 523 · תמונה 1 מתוך 1

564 בניין A › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

בניין A › קומה 2 (59)

37 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 37 · תמונה 1 מתוך 1

78 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	בוטל

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

119 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

160 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

201 בניין A › קומה 2 › דירה 5

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

242 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

283 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 283 · תמונה 1 מתוך 1

---

324 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

365 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010


---

406 בניין A › קומה 2 › דירה 5

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 406 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 406 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 406 · תמונה 3 מתוך 3

447 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

488 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

529 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 529 · תמונה 1 מתוך 1

570 בניין A › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

2 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

בדיקת-מקביליות 2: חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ) (עודכן במכשיר אחר)

---

43 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 43 · תמונה 1 מתוך 1

---

84 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

125 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע


שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

166 בניין A › קומה 2 › דירה 6

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 166 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 166 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 166 · תמונה 3 מתוך 3

207 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

248 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר


---

289 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 289 · תמונה 1 מתוך 1

---

330 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

371 בניין A › קומה 2 › דירה 6

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

412 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

453 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

494 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	בוטל

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

535 בניין A › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 535 · תמונה 1 מתוך 1

576 בניין A › קומה 2 › דירה 6

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

8 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	פתוח


@SUM(A1:A9) נוסחה בתיאור

49 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 49 · תמונה 1 מתוך 1

90 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

131 בניין A › קומה 2 › דירה 7

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

172 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

213 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

254 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

295 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 295 · תמונה 1 מתוך 1

336 בניין A › קומה 2 › דירה 7

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

377 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	בוטל

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

418 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

459 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

500 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17


---

541 בניין A › קומה 2 › דירה 7

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 541 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 541 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 541 · תמונה 3 מתוך 3

582 בניין A › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

14 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

55 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 55 · תמונה 1 מתוך 1

---

96 בניין A › קומה 2 › דירה 8

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

137 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

178 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

219 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

260 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	בוטל

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17


---

301 בניין A › קומה 2 › דירה 8

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 301 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 301 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 301 · תמונה 3 מתוך 3

342 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	פתוח

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

383 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

424 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

465 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

506 בניין A › קומה 2 › דירה 8

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי


---

547 בניין A › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 547 · תמונה 1 מתוך 1

---

588 בניין A › קומה 2 › דירה 8 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

בניין A › קומה 3 (58)

20 בניין A › קומה 3 › דירה 9 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

61 בניין A › קומה 3 › דירה 9 — ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 61 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 61 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 61 · תמונה 3 מתוך 3

102 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

143 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	בוטל

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

184 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

225 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

266 בניין A › קומה 3 › דירה 9

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

307 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 307 · תמונה 1 מתוך 1

348 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

389 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

430 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

---

471 בניין A › קומה 3 › דירה 9

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

512 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

553 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 553 · תמונה 1 מתוך 1

594 בניין A › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

26 בניין A › קומה 3 › דירה 10

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	בוטל

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

67 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 67 · תמונה 1 מתוך 1

108 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

149 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

190 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

231 בניין A › קומה 3 › דירה 10

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

272 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

313 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 313 · תמונה 1 מתוך 1

---

354 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

395 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

436 בניין A › קומה 3 › דירה 10


בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 436 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 436 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 436 · תמונה 3 מתוך 3

477 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

518 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

559 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	בוטל

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 559 · תמונה 1 מתוך 1

600 בניין A › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

32 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

73 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 73 · תמונה 1 מתוך 1

---

114 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

155 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.


---

196 בניין A › קומה 3 › דירה 11

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 196 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 196 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 196 · תמונה 3 מתוך 3

---

237 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

278 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

319 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 319 · תמונה 1 מתוך 1

---

360 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

401 בניין A › קומה 3 › דירה 11

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

442 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	בוטל

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

483 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

524 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

565 בניין A › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 565 · תמונה 1 מתוך 1

---

38 בניין A › קומה 3 › דירה 12 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש


נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

79 בניין A › קומה 3 › דירה 12 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 79 · תמונה 1 מתוך 1

---

120 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

161 בניין A › קומה 3 › דירה 12

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

202 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

243 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

284 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

325 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	בוטל

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 325 · תמונה 1 מתוך 1

366 בניין A › קומה 3 › דירה 12

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

407 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

448 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

489 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

530 בניין A › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

571 בניין A › קומה 3 › דירה 12

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	נפתח מחדש


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 571 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 571 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 571 · תמונה 3 מתוך 3

בניין A › קומה 4 (60)

3 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

בדיקת-מקביליות 3: חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

44 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)


---

85 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 85 · תמונה 1 מתוך 1

---

126 בניין A › קומה 4 › דירה 13

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

167 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

208 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	בוטל

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

249 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

290 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

331 בניין A › קומה 4 › דירה 13


בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 331 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 331 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 331 · תמונה 3 מתוך 3

372 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

413 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

454 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	נפתח מחדש

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

495 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

536 בניין A › קומה 4 › דירה 13

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

577 בניין A › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 577 · תמונה 1 מתוך 1

9 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

50 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

91 בניין A › קומה 4 › דירה 14

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	בוטל

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 91 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 91 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 91 · תמונה 3 מתוך 3

132 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

173 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

214 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

255 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

296 בניין A › קומה 4 › דירה 14

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

337 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	נפתח מחדש

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 337 · תמונה 1 מתוך 1

378 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

419 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

460 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

501 בניין A › קומה 4 › דירה 14

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

542 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)


---

583 בניין A › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 583 · תמונה 1 מתוך 1

---

15 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

56 בניין A › קומה 4 › דירה 15

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

97 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 97 · תמונה 1 מתוך 1

---

138 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

179 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

220 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	נפתח מחדש

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

261 בניין A › קומה 4 › דירה 15

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

302 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

343 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 343 · תמונה 1 מתוך 1

---

384 **בניין A › קומה 4 › דירה 15** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

425 **בניין A › קומה 4 › דירה 15** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

466 **בניין A › קומה 4 › דירה 15** — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 466 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 466 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 466 · תמונה 3 מתוך 3

---

507 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	בוטל

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

548 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

589 בניין A › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 589 · תמונה 1 מתוך 1

---

21 בניין A › קומה 4 › דירה 16

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

62 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

103 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	נפתח מחדש

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 103 · תמונה 1 מתוך 1

---

144 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

185 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

226 בניין A › קומה 4 › דירה 16


בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח


מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 226 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 226 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 226 · תמונה 3 מתוך 3

---

267 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

308 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

349 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 349 · תמונה 1 מתוך 1

---

390 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	בוטל

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

431 בניין A › קומה 4 › דירה 16

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

472 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

513 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

554 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

595 בניין A › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 595 · תמונה 1 מתוך 1

בניין A (14)

27 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

68 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

109 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 109 · תמונה 1 מתוך 1

150 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

191 בניין A › גג

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

232 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

---

273 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	בוטל

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

314 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

355 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 355 · תמונה 1 מתוך 1

396 בניין A › גג

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

437 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

478 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

519 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	נפתח מחדש

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

560 בניין A › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

בניין B (28)

33 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

74 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)


---

115 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 115 · תמונה 1 מתוך 1

156 בניין B › לובי כניסה
בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	בוטל

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

197 בניין B › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

238 בניין B › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

279 בניין B › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

320 בניין B › לובי כניסה
עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע


דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---


361 בניין B › לובי כניסה
ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 361 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 361 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 361 · תמונה 3 מתוך 3

402 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	נפתח מחדש

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

443 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

484 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

525 בניין B › לובי כניסה

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

566 בניין B › לובי כניסה

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

39 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	בוטל

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

80 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

121 בניין B › חדר מדרגות


ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 121 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 121 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 121 · תמונה 3 מתוך 3

162 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

203 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

244 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

285 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	נפתח מחדש

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

326 בניין B › חדר מדרגות

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

367 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 367 · תמונה 1 מתוך 1

408 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

449 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

490 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

531 בניין B › חדר מדרגות

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

572 בניין B › חדר מדרגות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	בוטל

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

בניין B › קומה 1 (60)

4 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

למחיקה-בדיקה 3: אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

45 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	פתוח

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור

דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

86 בניין B › קומה 1 › דירה 1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

127 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 127 · תמונה 1 מתוך 1

168 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	נפתח מחדש

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

209 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

250 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

291 בניין B › קומה 1 › דירה 1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

332 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)


---

373 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 373 · תמונה 1 מתוך 1

---

414 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

455 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	בוטל

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

496 בניין B › קומה 1 › דירה 1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 496 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 496 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 496 · תמונה 3 מתוך 3

537 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

578 בניין B › קומה 1 › דירה 1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

10 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

51 בניין B › קומה 1 › דירה 2

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	נפתח מחדש

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

92 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

133 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 133 · תמונה 1 מתוך 1

---

174 **בניין B › קומה 1 › דירה 2** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

215 **בניין B › קומה 1 › דירה 2** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

256 **בניין B › קומה 1 › דירה 2** — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)


מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 256 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 256 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 256 · תמונה 3 מתוך 3

297 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

338 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	בוטל

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

379 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 379 · תמונה 1 מתוך 1

420 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

461 בניין B › קומה 1 › דירה 2

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

502 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

543 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

584 בניין B › קומה 1 › דירה 2

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	נפתח מחדש

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.


---

16 בניין B › קומה 1 › דירה 3

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 16 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 16 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 16 · תמונה 3 מתוך 3

57 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

98 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

139 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 139 · תמונה 1 מתוך 1

---

180 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

221 בניין B › קומה 1 › דירה 3

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	בוטל

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

262 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

303 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

344 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

385 בניין B › קומה 1 › דירה 3

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 385 · תמונה 1 מתוך 1

426 בניין B › קומה 1 › דירה 3 — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

467 בניין B › קומה 1 › דירה 3 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	נפתח מחדש

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

508 בניין B › קומה 1 › דירה 3 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

549 בניין B › קומה 1 › דירה 3 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

590 בניין B › קומה 1 › דירה 3 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

22 בניין B › קומה 1 › דירה 4 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

63 בניין B › קומה 1 › דירה 4 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

104 בניין B › קומה 1 › דירה 4 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	בוטל

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

145 בניין B › קומה 1 › דירה 4 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 145 · תמונה 1 מתוך 1

---

186 בניין B › קומה 1 › דירה 4

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

227 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

268 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

309 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

350 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	נפתח מחדש

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

391 בניין B › קומה 1 › דירה 4

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 391 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 391 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 391 · תמונה 3 מתוך 3

432 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

473 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

514 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

555 בניין B › קומה 1 › דירה 4

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

596 בניין B › קומה 1 › דירה 4

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

בניין B › קומה 2 (57)

28 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

69 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

110 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17


---

151 בניין B › קומה 2 › דירה 5

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 151 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 151 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 151 · תמונה 3 מתוך 3

---

192 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

233 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	נפתח מחדש

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

274 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

315 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

356 בניין B › קומה 2 › דירה 5

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

397 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 397 · תמונה 1 מתוך 1

438 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

479 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

520 בניין B › קומה 2 › דירה 5

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	בוטל

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

561 בניין B › קומה 2 › דירה 5

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

34 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

---

75 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

116 בניין B › קומה 2 › דירה 6

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	נפתח מחדש

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי


---

157 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 157 · תמונה 1 מתוך 1

198 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

239 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

280 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

321 בניין B › קומה 2 › דירה 6

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

362 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

403 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	בוטל

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 403 · תמונה 1 מתוך 1

---

444 **בניין B › קומה 2 › דירה 6** עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

485 **בניין B › קומה 2 › דירה 6** עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

526 **בניין B › קומה 2 › דירה 6** בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 526 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 526 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 526 · תמונה 3 מתוך 3

567 בניין B › קומה 2 › דירה 6

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

40 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

81 בניין B › קומה 2 › דירה 7

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

122 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

163 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 163 · תמונה 1 מתוך 1

---

204 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

245 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

286 בניין B › קומה 2 › דירה 7

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	בוטל

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 286 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 286 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 286 · תמונה 3 מתוך 3

327 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

368 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר


---

409 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 409 · תמונה 1 מתוך 1

---

450 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

491 בניין B › קומה 2 › דירה 7

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

532 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נפתח מחדש

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

573 בניין B › קומה 2 › דירה 7

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	פתוח

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

5 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

למחיקה-בדיקה 4: שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010


---

46 בניין B › קומה 2 › דירה 8

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	דווח כבוצע


מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 46 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 46 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 46 · תמונה 3 מתוך 3

87 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

128 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

169 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	בוטל

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 169 · תמונה 1 מתוך 1

---

210 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

251 בניין B › קומה 2 › דירה 8

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

292 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

333 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

374 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

415 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נפתח מחדש

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 415 · תמונה 1 מתוך 1

456 בניין B › קומה 2 › דירה 8

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

497 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

538 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

579 בניין B › קומה 2 › דירה 8

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

בניין B › קומה 3 (59)

11 בניין B › קומה 3 › דירה 9

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

52 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	בוטל

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

93 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

134 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

175 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 175 · תמונה 1 מתוך 1

216 בניין B › קומה 3 › דירה 9

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

257 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

298 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נפתח מחדש

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

---

339 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

380 בניין B › קומה 3 › דירה 9

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

421 בניין B › קומה 3 › דירה 9

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 421 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 421 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 421 · תמונה 3 מתוך 3

462 בניין B › קומה 3 › דירה 9 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

503 בניין B › קומה 3 › דירה 9 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

544 בניין B › קומה 3 › דירה 9 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

585 בניין B › קומה 3 › דירה 9 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	בוטל

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

17 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

58 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

99 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

140 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

181 בניין B › קומה 3 › דירה 10

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נפתח מחדש

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 181 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 181 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 181 · תמונה 3 מתוך 3

222 בניין B › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

263 בניין B › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

304 בניין B › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

345 בניין B › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

386 בניין B › קומה 3 › דירה 10

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

427 בניין B › קומה 3 › דירה 10

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 427 · תמונה 1 מתוך 1

468 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	בוטל

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

509 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

550 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

591 בניין B › קומה 3 › דירה 10 — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

23 בניין B › קומה 3 › דירה 11 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נסגר (אומת)

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

64 בניין B › קומה 3 › דירה 11 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נפתח מחדש

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

105 בניין B › קומה 3 › דירה 11 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

146 בניין B › קומה 3 › דירה 11 — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי


---

187 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 187 · תמונה 1 מתוך 1

---

228 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

269 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

310 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

351 בניין B › קומה 3 › דירה 11

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	בוטל

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

392 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

433 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 433 · תמונה 1 מתוך 1

---

474 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	פתוח

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

515 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010


---

556 בניין B › קומה 3 › דירה 11

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 556 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 556 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 556 · תמונה 3 מתוך 3

597 בניין B › קומה 3 › דירה 11

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

29 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

70 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

111 בניין B › קומה 3 › דירה 12

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

152 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

193 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 193 · תמונה 1 מתוך 1

---

234 **בניין B › קומה 3 › דירה 12** עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	בוטל

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

275 **בניין B › קומה 3 › דירה 12** עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

316 **בניין B › קומה 3 › דירה 12** בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 316 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 316 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 316 · תמונה 3 מתוך 3

---

357 בניין B › קומה 3 › דירה 12 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

398 בניין B › קומה 3 › דירה 12 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	דווח כבוצע


נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

439 בניין B › קומה 3 › דירה 12 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 439 · תמונה 1 מתוך 1

---

480 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

521 בניין B › קומה 3 › דירה 12

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

562 בניין B › קומה 3 › דירה 12

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

בניין B › קומה 4 (58)

35 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

76 בניין B › קומה 4 › דירה 13


בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 76 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 76 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 76 · תמונה 3 מתוך 3

117 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	בוטל

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

158 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

199 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 199 · תמונה 1 מתוך 1

240 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

281 בניין B › קומה 4 › דירה 13

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

322 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

363 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

404 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

445 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 445 · תמונה 1 מתוך 1

486 בניין B › קומה 4 › דירה 13

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

527 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

568 בניין B › קומה 4 › דירה 13

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

41 בניין B › קומה 4 › דירה 14

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

82 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

123 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

164 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

205 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 205 · תמונה 1 מתוך 1

246 בניין B › קומה 4 › דירה 14

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

287 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

328 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

369 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

410 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

451 בניין B › קומה 4 › דירה 14

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 451 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 451 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 451 · תמונה 3 מתוך 3

492 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

533 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	בוטל

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

574 בניין B › קומה 4 › דירה 14

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

6 בניין B › קומה 4 › דירה 15

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

=HYPERLINK("http://evil.example/x","לחץ כאן")

---

47 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

88 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

129 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

170 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

211 בניין B › קומה 4 › דירה 15

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 211 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 211 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 211 · תמונה 3 מתוך 3

---

252 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

293 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

334 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

375 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

416 בניין B › קומה 4 › דירה 15

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	בוטל

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

457 בניין B › קומה 4 › דירה 15

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 457 · תמונה 1 מתוך 1

498 בניין B › קומה 4 › דירה 15 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

539 בניין B › קומה 4 › דירה 15 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

580 בניין B › קומה 4 › דירה 15 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

12 בניין B › קומה 4 › דירה 16 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נפתח מחדש

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

53 בניין B › קומה 4 › דירה 16 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

94 בניין B › קומה 4 › דירה 16 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

135 בניין B › קומה 4 › דירה 16 עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	כללי	קבלן ראשי	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

176 בניין B › קומה 4 › דירה 16 בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי


---

217 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 217 · תמונה 1 מתוך 1

---

258 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

299 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	בוטל

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

340 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

381 בניין B › קומה 4 › דירה 16

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

422 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

463 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.



ממצא 463 · תמונה 1 מתוך 1

---

504 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

545 בניין B › קומה 4 › דירה 16

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נפתח מחדש

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

586 בניין B › קומה 4 › דירה 16


בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 586 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 586 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 586 · תמונה 3 מתוך 3

בניין B (15)

18 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

59 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

100 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	נסגר (אומת)

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

---

141 בניין B › גג

ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

182 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	בוטל

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)


---

223 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)



ממצא 223 · תמונה 1 מתוך 1

---

264 **בניין B › גג** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)

---

305 **בניין B › גג** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	איטום	איטום פלוס	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

346 **בניין B › גג** — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 346 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 346 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 346 · תמונה 3 מתוך 3

---

387 **בניין B › גג** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

428 **בניין B › גג** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נפתח מחדש


נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

469 **בניין B › גג** — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 469 · תמונה 1 מתוך 1

---

510 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

551 בניין B › גג

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

592 בניין B › גג

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

פיתוח ושטחים משותפים (43)

24 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	נסגר (אומת)

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

65 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	בוטל

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

106 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1


בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	מסגרות	מסגרות הצפון	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי



ממצא 106 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 106 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 106 · תמונה 3 מתוך 3

147 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

188 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	איטום	איטום פלוס	פתוח

דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.

---

229 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק



ממצא 229 · תמונה 1 מתוך 1

---

270 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

311 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נפתח מחדש

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

352 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

393 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	נגרות	נגרות גולן	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

434 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)


---

475 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 475 · תמונה 1 מתוך 1

516 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

557 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

598 פיתוח ושטחים משותפים › חניון -1

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אלומיניום	אלומיניום השרון	בוטל

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

30 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	דווח כבוצע

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

71 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	איטום	איטום פלוס	פתוח

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר

---

112 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	אלומיניום	אלומיניום השרון	דווח כבוצע

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

153 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

194 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נפתח מחדש

אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)

---

235 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010



ממצא 235 · תמונה 1 מתוך 1

---

276 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	נגרות	נגרות גולן	פתוח

בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.

---

317 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

358 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

399 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

440 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

481 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית


ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	אלומיניום	אלומיניום השרון	בוטל


חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 481 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 481 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 481 · תמונה 3 מתוך 3

522 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	פתוח

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

563 פיתוח ושטחים משותפים › גינה צפונית

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

36 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	כללי	קבלן ראשי	נסגר (אומת)

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

77 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	נפתח מחדש

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות

---

118 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

---

159 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	נגרות	נגרות גולן	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

200 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	פתוח

חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17

---

241 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות


ליקוי קריטי / בטיחותי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	מסגרות	מסגרות הצפון	דווח כבוצע

חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר



ממצא 241 · תמונה 1 מתוך 3



ממצא 241 · תמונה 2 מתוך 3



ממצא 241 · תמונה 3 מתוך 3

282 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	ריצוף מזרחי	נסגר (אומת)

חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)

---

323 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	איטום	איטום פלוס	נסגר (אומת)

חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)

---

364 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
סלון, קיר מערבי	אלומיניום	אלומיניום השרון	בוטל

בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.

---

405 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר שינה 2	כללי	קבלן ראשי	פתוח

שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010

---

446 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מסדרון	טיח וצבע	טיח ושפכטל אברהם	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

487 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
ממ"ד	אינסטלציה	אינסטלציה כהן בע"מ	פתוח

חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות



ממצא 487 · תמונה 1 מתוך 1

528 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	נגרות	נגרות גולן	דווח כבוצע

נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר

569 פיתוח ושטחים משותפים › חדר משאבות

עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מטבח	חשמל	לוי חשמל ותקשורת	נסגר (אומת)

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

הבהרה: מסמך זה מהווה רשימת עבודות להשלמה בלבד, כפי שנצפו בסיור בתאריך הנקוב. אין בו משום אישור הנדסי, אישור בטיחות, אישור מסירה או אישור לאכלוס, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הקבלנים לביצוע מלא לפי החוזה והתוכניות.

ד. כהן

דנה כהן · מהנדסת ביצוע · רישום 123456 (לבדיקה)
תאריך: 22.10.2026

אישור קבלה (שם, חתימה ותאריך)