דוח מסירה — בניין A

פרוטוקול מעקב השלמת עבודות בנייה — אינו אישור הנדסי, קונסטרוקטיבי או בטיחותי

היקף: בניין A · סטטוס: פתוח, דווח כבוצע, נסגר (אומת), נפתח מחדש

פרויקט פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק	כתובת רח' הדוגמה 12, עיר לדוגמה	יזם חברת יזמות לדוגמה בע"מ	מספר דוח / גרסה Rev.0 · DEMO-T-001
סיור סיור חוזר 22.10.2026	תאריך הפקה 22.10.2026	עורך הדוח דנה כהן, מהנדסת ביצוע	מספר ממצאים 259

פרטי החברה
רח' הברזל 30, תל אביב · 03-5555555 · office@example.com

הערות: הממצאים יטופלו עד 15.11.2026. Contact: site@example.com

משתתפים

דנה כהן — מהנדסת ביצוע · עורך הדוח

ריכוז לפי קבלן

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
איטום פלוס	2	4	20	**26**
אינסטלציה כהן בע"מ	2	4	21	**27**
אלומיניום השרון	1	4	23	**28**
טיח ושפכטל אברהם	2	3	26	**31**
מסגרות הצפון	1	5	25	**31**
נגרות גולן	1	4	21	**26**

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
קבלן ראשי	3	10	49	**62**
ריצוף מזרחי	2	3	23	**28**
סה"כ	**14**	**37**	**208**	**259**

⚠ ליקויים קריטיים / בטיחותיים — לטיפול מיידי (14)

מס'	מיקום	תיאור	קבלן
341	בניין A › קומה 1 › דירה 1	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס
161	בניין A › קומה 3 › דירה 12	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס
1	בניין A › לובי כניסה	בדיקת-מקביליות 1: חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ
541	בניין A › קומה 2 › דירה 7	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ
301	בניין A › קומה 2 › דירה 8	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון
581	בניין A › חדר מדרגות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם
401	בניין A › קומה 3 › דירה 11	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם
61	בניין A › קומה 3 › דירה 9	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון
501	בניין A › קומה 4 › דירה 14	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן
101	בניין A › קומה 1 › דירה 2	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי
441	בניין A › קומה 1 › דירה 4	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי

מס'	מיקום	תיאור	קבלן
261	בניין A › קומה 4 › דירה 15	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי
201	בניין A › קומה 2 › דירה 5	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי
21	בניין A › קומה 4 › דירה 16	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי

פירוט עבודות להשלמה

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
קבלן: איטום פלוס (26)								
206	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	מסדרון	איטום	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	איטום פלוס	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	
575	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	ממ"ד	איטום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
89	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	מטבח	איטום	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	איטום פלוס	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
458	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	חדר רחצה הורים	איטום	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
341	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	חדר שינה 2	איטום	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	
224	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02		איטום	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
593	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מטבח	איטום	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	איטום פלוס	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
107	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	מרפסת שירות	איטום	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
476	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	סלון, קיר מערבי	איטום	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	איטום פלוס	בוצע שגוי	דווח כבוצע	
359	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	ממ"ד	איטום	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	איטום פלוס	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
242	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	חדר רחצה הורים	איטום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	איטום פלוס	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
125	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	חדר שינה 2	איטום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	איטום פלוס	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
8	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07		איטום	@SUM(A1:A9) נוסחה בתיאור	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
512	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09		איטום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
395	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	מרפסת שירות	איטום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
278	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	מסדרון	איטום	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
161	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מטבח	איטום	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	פתוח	
530	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	חדר רחצה הורים	איטום	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	איטום פלוס	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
44	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	סלון, קיר מערבי	איטום	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
413	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	חדר שינה 2	איטום	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	איטום פלוס	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
296	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14		איטום	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	איטום פלוס	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	
179	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	מרפסת שירות	איטום	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	איטום פלוס	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
548	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	סלון, קיר מערבי	איטום	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
62	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	מסדרון	איטום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	איטום פלוס	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
431	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	ממ"ד	איטום	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	איטום פלוס	בוצע שגוי	פתוח	
314	בניין A › גג A-ROOF	חדר רחצה הורים	איטום	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	איטום פלוס	עבודה חסרה	פתוח	
קבלן: אינסטלציה כהן בע"מ (27)								
1	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY		אינסטלציה	בדיקת-מקביליות 1: חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	נסגר (אומת)	3
370	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	חדר רחצה הורים	אינסטלציה	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	
253	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	חדר שינה 2	אינסטלציה	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
136	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01		אינסטלציה	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	אינסטלציה כהן בע"מ	בוצע שגוי	פתוח	3
505	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	מטבח	אינסטלציה	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
19	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מרפסת שירות	אינסטלציה	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
388	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
271	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	ממ"ד	אינסטלציה	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	3
154	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	חדר רחצה הורים	אינסטלציה	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
523	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	מרפסת שירות	אינסטלציה	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
37	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	חדר שינה 2	אינסטלציה	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
406	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	מסדרון	אינסטלציה	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	אינסטלציה כהן בע"מ	בוצע שגוי	פתוח	3
289	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	מטבח	אינסטלציה	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
172	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	
541	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	חדר שינה 2	אינסטלציה	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אינסטלציה כהן בע"מ	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	דווח כבוצע	3
55	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	ממ"ד	אינסטלציה	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
424	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08		אינסטלציה	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
307	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	מרפסת שירות	אינסטלציה	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	1
190	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	מסדרון	אינסטלציה	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
73	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	מטבח	אינסטלציה	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	דווח כבוצע	1
577	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מטבח	אינסטלציה	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
460	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	סלון, קיר מערבי	אינסטלציה	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	
343	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	ממ"ד	אינסטלציה	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
226	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	חדר רחצה הורים	אינסטלציה	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	אינסטלציה כהן בע"מ	בוצע שגוי	פתוח	3
595	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	מרפסת שירות	אינסטלציה	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
109	בניין A › גג A-ROOF	חדר שינה 2	אינסטלציה	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	פתוח	1
478	בניין A › גג A-ROOF	מסדרון	אינסטלציה	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	אינסטלציה כהן בע"מ	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
קבלן: אלומיניום השרון (28)								
499	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	מרפסת שירות	אלומיניום	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	1
382	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	מסדרון	אלומיניום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
265	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מטבח	אלומיניום	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	1
148	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	סלון, קיר מערבי	אלומיניום	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
517	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	חדר שינה 2	אלומיניום	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
31	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	ממ"ד	אלומיניום	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון	בוצע שגוי	פתוח	3
400	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04		אלומיניום	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
283	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	מרפסת שירות	אלומיניום	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
166	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	מסדרון	אלומיניום	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	אלומיניום השרון	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	3
535	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	ממ"ד	אלומיניום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	1
49	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	מטבח	אלומיניום	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
418	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	חדר רחצה הורים	אלומיניום	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
301	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	חדר שינה 2	אלומיניום	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון	ליקוי קריטי / בטיחותי	פתוח	3
184	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09		אלומיניום	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
553	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	מטבח	אלומיניום	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	דווח כבוצע	1
67	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	מרפסת שירות	אלומיניום	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	1
436	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	סלון, קיר מערבי	אלומיניום	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	אלומיניום השרון	בוצע שגוי	דווח כבוצע	3
319	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	ממ"ד	אלומיניום	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	דווח כבוצע	1
202	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	חדר רחצה הורים	אלומיניום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
571	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מרפסת שירות	אלומיניום	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	אלומיניום השרון	בוצע שגוי	נפתח מחדש	3
85	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	חדר שינה 2	אלומיניום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	דווח כבוצע	1
454	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מסדרון	אלומיניום	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
337	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	מטבח	אלומיניום	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	1
220	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	סלון, קיר מערבי	אלומיניום	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
589	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	חדר שינה 2	אלומיניום	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	1
103	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	ממ"ד	אלומיניום	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	1
472	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16		אלומיניום	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	
355	בניין A › גג A-ROOF	מרפסת שירות	אלומיניום	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	אלומיניום השרון	עבודה חסרה	פתוח	1

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
קבלן: טיח ושפכטל אברהם (31)								
329	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	מטבח	טיח וצבע	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
212	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
581	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	חדר שינה 2	טיח וצבע	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	נסגר (אומת)	
95	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	ממ"ד	טיח וצבע	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
464	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01		טיח וצבע	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
347	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מרפסת שירות	טיח וצבע	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
230	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	מסדרון	טיח וצבע	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
599	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	ממ"ד	טיח וצבע	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
113	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	מטבח	טיח וצבע	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
482	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	חדר רחצה הורים	טיח וצבע	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
365	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	חדר שינה 2	טיח וצבע	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
248	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06		טיח וצבע	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
131	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	מרפסת שירות	טיח וצבע	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם	בוצע שגוי	פתוח	
500	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
14	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	מסדרון	טיח וצבע	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
383	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	ממ"ד	טיח וצבע	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
266	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	חדר רחצה הורים	טיח וצבע	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	טיח ושפכטל אברהם	בוצע שגוי	פתוח	
149	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	חדר שינה 2	טיח וצבע	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
518	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	מסדרון	טיח וצבע	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
32	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11		טיח וצבע	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
401	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	מטבח	טיח וצבע	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	טיח ושפכטל אברהם	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	נסגר (אומת)	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
284	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
167	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	ממ"ד	טיח וצבע	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
536	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13		טיח וצבע	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	טיח ושפכטל אברהם	בוצע שגוי	פתוח	
50	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	חדר רחצה הורים	טיח וצבע	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
419	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	מרפסת שירות	טיח וצבע	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
302	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	מסדרון	טיח וצבע	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
185	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	מטבח	טיח וצבע	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
554	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	חדר רחצה הורים	טיח וצבע	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
68	בניין A › גג A-ROOF	סלון, קיר מערבי	טיח וצבע	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	פתוח	
437	בניין A › גג A-ROOF	חדר שינה 2	טיח וצבע	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	טיח ושפכטל אברהם	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
קבלן: מסגרות הצפון (31)								
124	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	סלון, קיר מערבי	מסגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
493	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	חדר שינה 2	מסגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	1
7	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	ממ"ד	מסגרות	+972-54-0000000 להתקשר לפני הביקור	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
376	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS		מסגרות	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	מסגרות הצפון	בוצע שגוי	נפתח מחדש	3
259	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	מרפסת שירות	מסגרות	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	1
142	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מסדרון	מסגרות	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
511	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	ממ"ד	מסגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון	בוצע שגוי	פתוח	3
25	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	מטבח	מסגרות	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נפתח מחדש	1
394	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	חדר רחצה הורים	מסגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
277	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	חדר שינה 2	מסגרות	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
160	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05		מסגרות	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
529	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	מטבח	מסגרות	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
43	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	מרפסת שירות	מסגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
412	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	סלון, קיר מערבי	מסגרות	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
295	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	ממ"ד	מסגרות	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
178	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	חדר רחצה הורים	מסגרות	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
547	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	מרפסת שירות	מסגרות	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
61	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	חדר שינה 2	מסגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	מסגרות הצפון	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	נסגר (אומת)	3
430	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	מסדרון	מסגרות	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
313	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	מטבח	מסגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
196	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	סלון, קיר מערבי	מסגרות	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	מסגרות הצפון	בוצע שגוי	פתוח	3
565	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	חדר שינה 2	מסגרות	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
79	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	ממ"ד	מסגרות	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
448	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12		מסגרות	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
331	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מרפסת שירות	מסגרות	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	מסגרות הצפון	בוצע שגוי	פתוח	3
214	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	מסדרון	מסגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	
583	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	ממ"ד	מסגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
97	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	מטבח	מסגרות	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	פתוח	1
466	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	חדר רחצה הורים	מסגרות	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	מסגרות הצפון	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	3

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
349	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	חדר שינה 2	מסגרות	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	1
232	בניין A › גג A-ROOF		מסגרות	בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס"מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס"מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון.	מסגרות הצפון	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
קבלן: נגרות גולן (26)								
42	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	חדר רחצה הורים	נגרות	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
411	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	מרפסת שירות	נגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן	בוצע שגוי	דווח כבוצע	
294	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	מסדרון	נגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	נגרות גולן	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
177	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	מטבח	נגרות	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	נגרות גולן	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
60	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	סלון, קיר מערבי	נגרות	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	נגרות גולן	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
564	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	סלון, קיר מערבי	נגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
447	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	ממ"ד	נגרות	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
330	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	חדר רחצה הורים	נגרות	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
213	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	חדר שינה 2	נגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
582	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	מסדרון	נגרות	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	נגרות גולן	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
96	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08		נגרות	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	נגרות גולן	בוצע שגוי	פתוח	
465	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	מטבח	נגרות	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	נגרות גולן	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
348	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	סלון, קיר מערבי	נגרות	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	נגרות גולן	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
231	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	ממ"ד	נגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	
600	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10		נגרות	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
114	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	חדר רחצה הורים	נגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	נגרות גולן	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
483	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	מרפסת שירות	נגרות	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
366	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מסדרון	נגרות	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	נגרות גולן	בוצע שגוי	פתוח	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
249	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מטבח	נגרות	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
132	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	סלון, קיר מערבי	נגרות	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
501	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	חדר שינה 2	נגרות	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	נגרות גולן	ליקוי קריטי / בטיחותי	דווח כבוצע	
15	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	ממ"ד	נגרות	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	נגרות גולן	עבודה חסרה	פתוח	
384	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15		נגרות	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	נגרות גולן	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
267	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	מרפסת שירות	נגרות	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	נגרות גולן	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
150	בניין A › גג A-ROOF	מסדרון	נגרות	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	נגרות גולן	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
519	בניין A › גג A-ROOF	ממ"ד	נגרות	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	נגרות גולן	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
קבלן: קבלן ראשי (62)								
83	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	מרפסת שירות	כללי	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
288	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY		כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
452	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	סלון, קיר מערבי	כללי	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
171	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	מרפסת שירות	כללי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי	בוצע שגוי	פתוח	
335	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	ממ"ד	כללי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
540	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	סלון, קיר מערבי	כללי	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
54	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	מסדרון	כללי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
218	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	חדר רחצה הורים	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
423	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	ממ"ד	כללי	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
587	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	מרפסת שירות	כללי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
101	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	חדר שינה 2	כללי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי	ליקוי קריטי / בטיחותי	נסגר (אומת)	
306	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	חדר רחצה הורים	כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	קבלן ראשי	בוצע שגוי	דווח כבוצע	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
470	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	מסדרון	כללי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
189	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	חדר שינה 2	כללי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
353	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	מטבח	כללי	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
558	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	מסדרון	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
72	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04		כללי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
236	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	סלון, קיר מערבי	כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	קבלן ראשי	בוצע שגוי	פתוח	
441	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	מטבח	כללי	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי	**ליקוי קריטי / בטיחותי**	נפתח מחדש	
119	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	ממ"ד	כללי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
324	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	סלון, קיר מערבי	כללי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
488	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05		כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
2	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06		כללי	בדיקת-מקביליות 2: חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ) (עודכן במכשיר אחר)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
207	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	ממ"ד	כללי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
371	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	מרפסת שירות	כללי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי	בוצע שגוי	דווח כבוצע	
576	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06		כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	קבלן ראשי	בוצע שגוי	פתוח	
90	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	חדר רחצה הורים	כללי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
254	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	מסדרון	כללי	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
459	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07	מרפסת שירות	כללי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
137	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	מטבח	כללי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
342	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	מסדרון	כללי	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
506	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	חדר רחצה הורים	כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	קבלן ראשי	בוצע שגוי	נפתח מחדש	
20	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	סלון, קיר מערבי	כללי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	קבלן ראשי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
225	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	מטבח	כללי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
389	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	חדר שינה 2	כללי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
594	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	חדר רחצה הורים	כללי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
108	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	סלון, קיר מערבי	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
272	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10		כללי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
477	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	חדר שינה 2	כללי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
155	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	מרפסת שירות	כללי	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
360	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11		כללי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
524	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	סלון, קיר מערבי	כללי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
38	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מסדרון	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
243	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מרפסת שירות	כללי	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
407	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	ממ"ד	כללי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
126	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מסדרון	כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	קבלן ראשי	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	
290	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	חדר רחצה הורים	כללי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
495	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	ממ"ד	כללי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
9	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	מטבח	כללי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
173	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	חדר שינה 2	כללי	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
378	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	חדר רחצה הורים	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
542	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	מסדרון	כללי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
56	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15		כללי	דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ"מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי.	קבלן ראשי	בוצע שגוי	פתוח	
261	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	חדר שינה 2	כללי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי	ליקוי קריטי / בטיחותי	פתוח	
425	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	מטבח	כללי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
144	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16		כללי	בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו"ח בדיקה של חשמלאי בודק.	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
308	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	סלון, קיר מערבי	כללי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	קבלן ראשי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
513	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	מטבח	כללי	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
27	בניין A › גג A-ROOF	מרפסת שירות	כללי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
191	בניין A › גג A-ROOF	ממ"ד	כללי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	קבלן ראשי	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	
396	בניין A › גג A-ROOF	סלון, קיר מערבי	כללי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	קבלן ראשי	בוצע שגוי	פתוח	
560	בניין A › גג A-ROOF		כללי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	קבלן ראשי	עבודה חסרה	פתוח	
קבלן: ריצוף מזרחי (28)								
165	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
534	בניין A › לובי כניסה A-LOBBY	מסדרון	ריצוף וחיפוי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
48	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS		ריצוף וחיפוי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
417	בניין A › חדר מדרגות A-STAIRS	מטבח	ריצוף וחיפוי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
300	בניין A › קומה 1 › דירה 1 A-01-01	סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
183	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02	ממ"ד	ריצוף וחיפוי	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
552	בניין A › קומה 1 › דירה 2 A-01-02		ריצוף וחיפוי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
66	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	ריצוף מזרחי	בוצע שגוי	דווח כבוצע	

מס'	מיקום	פירוט מיקום	קטגוריה	תיאור העבודה	קבלן אחראי	סיווג	סטטוס	תמ'
435	בניין A › קומה 1 › דירה 3 A-01-03	מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
318	בניין A › קומה 1 › דירה 4 A-01-04	מסדרון	ריצוף וחיפוי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
201	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	מטבח	ריצוף וחיפוי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי	ליקוי קריטי / בטיחותי	דווח כבוצע	
570	בניין A › קומה 2 › דירה 5 A-02-05	חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
84	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
453	בניין A › קומה 2 › דירה 6 A-02-06	חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
336	בניין A › קומה 2 › דירה 7 A-02-07		ריצוף וחיפוי	מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי	ריצוף מזרחי	בוצע שגוי	נסגר (אומת)	
219	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
588	בניין A › קומה 2 › דירה 8 A-02-08	סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
102	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	מסדרון	ריצוף וחיפוי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נסגר (אומת)	
471	בניין A › קומה 3 › דירה 9 A-03-09	ממ"ד	ריצוף וחיפוי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי	בוצע שגוי	דווח כבוצע	
354	בניין A › קומה 3 › דירה 10 A-03-10	חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (60×30)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
237	בניין A › קומה 3 › דירה 11 A-03-11	חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
120	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12		ריצוף וחיפוי	חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
489	בניין A › קומה 3 › דירה 12 A-03-12	מטבח	ריצוף וחיפוי	יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
3	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	מרפסת שירות	ריצוף וחיפוי	בדיקת-מקביליות 3: חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	נפתח מחדש	
372	בניין A › קומה 4 › דירה 13 A-04-13	סלון, קיר מערבי	ריצוף וחיפוי	חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס"מ)	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
255	בניין A › קומה 4 › דירה 14 A-04-14	ממ"ד	ריצוף וחיפוי	שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
138	בניין A › קומה 4 › דירה 15 A-04-15	חדר רחצה הורים	ריצוף וחיפוי	נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר	ריצוף מזרחי	עבודה חסרה	דווח כבוצע	
21	בניין A › קומה 4 › דירה 16 A-04-16	חדר שינה 2	ריצוף וחיפוי	חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר	ריצוף מזרחי	ליקוי קריטי / בטיחותי	דווח כבוצע	

הבהרה: מסמך זה מהווה רשימת עבודות להשלמה בלבד, כפי שנצפו בסיור בתאריך הנקוב. אין בו משום אישור הנדסי, אישור בטיחות, אישור מסירה או אישור לאכלוס, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הקבלנים לביצוע מלא לפי החוזה והתוכניות.

ד. כהן

דנה כהן · מהנדסת ביצוע · רישום 123456 (לבדיקה)
תאריך: 22.10.2026

אישור קבלה (שם, חתימה ותאריך)