פרוטוקול סיור — עבודות להשלמה

פרוטוקול מעקב השלמת עבודות בנייה — אינו אישור הנדסי, קונסטרוקטיבי או בטיחותי

היקף: בניין A › קומה 2 · קבלן: קבלן ראשי · סטטוס: פתוח, נפתח מחדש · סיורים: סיור חוזר 20.10.2026

פרויקט פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק	כתובת רח' הדוגמה 12, עיר לדוגמה	יזם חברת יזמות לדוגמה בע"מ	מספר דוח / גרסה DEMO-P-001 · Rev.0
סיור סיור חוזר 20.10.2026	תאריך הפקה 22.10.2026	עורך הדוח דנה כהן, מהנדסת ביצוע	מספר ממצאים 3
פרטי החברה רח' הברזל 30, תל אביב · 03-5555555 · office@example.com			

משתתפים

דנה כהן — מהנדסת ביצוע · עורך הדוח · יוסי כהן — מנהל עבודה — קבלן ראשי · Mark Levi — נציג Alumil

ריכוז לפי קבלן

קבלן	ליקוי קריטי / בטיחותי	בוצע שגוי	עבודה חסרה	סה"כ
קבלן ראשי		2	1	**3**
סה"כ	**0**	**2**	**1**	**3**

פירוט ממצאים

בניין A › קומה 2 (3)

576 בניין A › קומה 2 › דירה 6 — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
—	כללי	קבלן ראשי	פתוח

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

---

459 בניין A › קומה 2 › דירה 7 — עבודה חסרה

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
מרפסת שירות	כללי	קבלן ראשי	פתוח

יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק

---

506 בניין A › קומה 2 › דירה 8 — בוצע שגוי

פירוט מיקום	קטגוריה	קבלן אחראי	סטטוס
חדר רחצה הורים	כללי	קבלן ראשי	נפתח מחדש

מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי

הבהרה: מסמך זה מהווה רשימת עבודות להשלמה בלבד, כפי שנצפו בסיור בתאריך הנקוב. אין בו משום אישור הנדסי, אישור בטיחות, אישור מסירה או אישור לאכלוס, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הקבלנים לביצוע מלא לפי החוזה והתוכניות.

ד. כהן

דנה כהן · מהנדסת ביצוע · רישום 123456 (לבדיקה)
תאריך: 22.10.2026

אישור קבלה (שם, חתימה ותאריך)